

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 7002-13
na zhotovenie ÚPN zóny – Filákov centrum, Zmeny a doplnky 2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Zmluvné strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Mesto Filákov |
| | Mestský úrad |
| | Radničná 25, 986 01 Filákov |
| Štatutárny zástupca: | Mgr. Attila Agócs, PhD |
| | primátor mesta |
| IČO: | 00316075 |
| DIČ: | 2021115052 |
| Tel.: | 047/4381001 |
| Fax: | 047/4381001 |
| E-mail: | mesto@filakovo.sk |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | 8174961/5200 |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | ARKA – architektonická kancelária, Košice |
| | spoločnosť s ručeným obmedzeným |
| Sídlo: | Zvonárska ul. 23 |
| Štatutárny zástupca: | Ing.arch. Dezider Kovács |
| IČO: | 00 594 342 |
| DIČ: | 2020480473 |
| IČ DPH: | SK2020480473 |
| Tel.: | 055/7294151 |
| Fax.: | 055/7294151 |
| E-mail: | arka@stonline.sk |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s. Košice-mesto |
| Číslo účtu: | 17408-512/0200 |
| Zápis v OR: | Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 32/V |

Článok 1

Zmluva o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 sa mení v článku 2 takto:

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok, dojednaných v tejto zmluve, postupne vypracuje a dodá dokumentáciu **návrh „ÚPN zóny – Filákov centrum, Zmeny a doplnky 2013“**, v zmysle prijatej ponuky na vypracovanie územného plánu, podanej v rámci verejnej súťaže na vyhľadanie zhotoviteľa územného plánu mesta.
- sa mení na

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok, dojednaných v tejto zmluve, postupne vypracuje a dodá dokumentáciu **návrh „ÚPN zóny – Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2015“**, v zmysle prijatej ponuky na vypracovanie územného plánu, podanej v rámci verejnej súťaže na vyhľadanie zhotoviteľa územného plánu mesta.

Dodatok č.2 zo dňa 09.05.2014 k Zmluve o dielo č. 7002-13 sa mení v článku 1 takto:


5.1. Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa harmonogramu realizácie projektu:

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum: 31.08.2014
sa mení na
- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum : do 31.03.2015
- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum: 15.11.2014
sa mení na
- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum: do 30.06.2015

Článok 2

Tento Dodatok č.3 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní Dodatku č.3 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 ostávajú nezmenené.

Vo Fiľakove dňa 23.02.2015


Mgr. Attila Agócs, PhD
Primátor mesta

V Košiciach dňa 25.02.2015


Ing.arch. Dezider Kovács
konateľ spoločnosti