

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 2016/DC/01/045

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Mesto Fil'akovo

Sídlo: Radničná 25, 98601 Fil'akovo

IČO: 00316075

DIČ: 2021115052

Štatutárny orgán: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo, (miesto podnikania):

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Štatutárny orgán:

Ing. Jarmila Považanová - konateľ spoločnosti

Viera Nádaská - konateľ spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky

Č. účtu (IBAN):

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 991/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Článok II.

Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. **2016/DC/01/045** obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad – Filákov**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, a následne aj termínu ukončenia prác, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

Článok III.

Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa menia resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:
3.1.1 Týmto dodatkom sa v zmysle čl. III. Termín vykonania diela a podmienky realizovania mení nasledovne: Termín ukončenia diela je do **18.11.2016**.

3.1.2. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela mení nasledovne:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cena diela ZoD bez DPH | 74 877,43 Eur |
| Cena diela ZoD vrátane DPH | 89 852,92 Eur |

| | |
|---|---------------------|
| Cena Dodatku č.1 bez DPH | 3 192,79 Eur |
| Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH | 3 831,35 Eur |

| | |
|--|----------------------|
| Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH | 78 070,22 Eur |
| Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH | 93 684,26 Eur |

Článok IV.

Záverečné ustanovenia


- 4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 – ROZPOČET

Za zhotoviteľa: 7.11.2016


Za objednávateľa: 7.11.2016

Vo Zvolene, dňa


Vo Filákov, dňa



Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm Oblasť Stred Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014



Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta



Ing. Marcel Štulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Eva Beňová



Stavba: Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad - Fil'akovo**Rekapitulácia****Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet**

| P.č. | Popis | TENDER | | | Dodatok č.1 | | | Celkom ZoD + Dodatok č.1 | | |
|------|---|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| | | cena za objekt bez DPH | DPH 20% | cena za objekt s DPH | cena za objekt bez DPH | DPH 20% | cena za objekt s DPH | cena za objekt bez DPH | DPH 20% | cena za objekt s DPH |
| 1 | Ul. Tulipánová | 36 857,07 | 7 371,41 | 44 228,48 | 876,49 | 175,30 | 1 051,79 | 37 733,56 | 7 546,71 | 45 280,27 |
| 2 | Ul. Parková | 27 726,46 | 5 545,29 | 33 271,75 | -425,89 | -85,18 | -511,07 | 27 300,57 | 5 460,11 | 32 760,68 |
| 3 | Ul. Tichá | 6 140,02 | 1 228,00 | 7 368,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 140,02 | 1 228,00 | 7 368,02 |
| 4 | Ul. ŠÁVOL'SKÁ - prístup k pivniciam | 2 814,08 | 562,82 | 3 376,90 | 165,60 | 33,12 | 198,72 | 2 979,68 | 595,94 | 3 575,62 |
| 5 | Ul. Radničná - časť pred vstupom do MsÚ | 1 339,80 | 267,96 | 1 607,76 | 1 176,25 | 235,25 | 1 411,50 | 2 516,05 | 503,21 | 3 019,26 |
| 6 | Ul. Jilemnického | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134,58 | 226,92 | 1 361,50 | 1 134,58 | 226,92 | 1 361,50 |
| 7 | Ul. Viničná | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,20 | 38,64 | 231,84 | 193,20 | 38,64 | 231,84 |
| 8 | Ul. Biskupická | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,56 | 14,51 | 87,07 | 72,56 | 14,51 | 87,07 |
| | CELKOM | 74 877,43 | 14 975,49 | 89 852,92 | 3 192,79 | 638,56 | 3 831,35 | 78 070,22 | 15 614,04 | 93 684,26 |

Stavba: Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad - Fil'akovo
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

| P.Č. | Kód položky | Popis | TENDER | | | | Dodatok č.1 | | Celkom ZoD + Dodatok č.1 | |
|-----------------------|-------------|--|--------|-----------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) |
| Ul. Tulipánová | | | | | | 36 857,07 | 876,49 | 37 733,56 | | |
| 1 | | Frézovanie asfaltových komunikácií hr 50 mm | m2 | 2 430,000 | 1,37 | 3 329,10 | 0,00 | 0,00 | 2 430,00 | 3 329,10 |
| 2 | | Ručné dočistenie | m2 | 97,000 | 11,85 | 1 149,45 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 1 149,45 |
| 3 | | Rozoberanie kamenných obrubníkov s očistením | m | 35,000 | 4,60 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 161,00 |
| 4 | | Kladenie kamenných obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 | m | 35,000 | 10,95 | 383,25 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 383,25 |
| 5 | | Dodávka kamenných obrubníkov | m | 17,000 | 34,66 | 589,22 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 589,22 |
| 6 | | Výšková úprava poklopov | ks | 10,000 | 6,93 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 69,30 |
| 7 | | Výšková úprava uličných vpustí | ks | 20,000 | 68,85 | 1 377,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1 377,00 |
| 8 | | Výšková úprava šupátiek | ks | 29,000 | 59,88 | 1 736,52 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 1 736,52 |
| 9 | | Postrek asfaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 2 527,000 | 0,38 | 960,26 | 41,00 | 15,58 | 2 568,00 | 975,84 |
| 10 | | Vyrovnávka, betón asfaltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 2 527,000 | 1,82 | 4 599,14 | 41,00 | 74,62 | 2 568,00 | 4 673,76 |
| 11 | | Betón asfaltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 2 527,000 | 8,77 | 22 161,79 | 41,00 | 359,57 | 2 568,00 | 22 521,36 |
| 12 | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 2 527,000 | 0,12 | 303,24 | 41,00 | 4,92 | 2 568,00 | 308,16 |
| 13 | | Pílenie asfaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 12,000 | 3,15 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 37,80 |
| 14 | N | Pokládka betónových obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 | m | 0,000 | 10,95 | 0,00 | 30,00 | 328,50 | 30,00 | 328,50 |
| 15 | N | Obrubník betónový cestný | m | 0,000 | 3,11 | 0,00 | 30,00 | 93,30 | 30,00 | 93,30 |
| Ul. Parková | | | | | | 27 726,46 | -425,89 | 27 300,57 | | |
| 16 | | Frézovanie asfaltových komunikácií hr 50 mm | m2 | 1 850,000 | 1,37 | 2 534,50 | -34,18 | -46,83 | 1 815,82 | 2 487,67 |
| 17 | | Ručné dočistenie | m2 | 60,000 | 11,85 | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 711,00 |
| 18 | | Rozoberanie kamenných obrubníkov s očistením | m | 33,000 | 4,60 | 151,80 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 151,80 |
| 19 | | Pokládka kamenných obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 | m | 33,000 | 10,95 | 361,35 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 361,35 |
| 20 | | Dodávka kamenných obrubníkov | m | 5,000 | 34,66 | 173,30 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 173,30 |
| 21 | | Výšková úprava poklopov | ks | 4,000 | 6,93 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 27,72 |
| 22 | | Výšková úprava uličných vpustí | ks | 8,000 | 68,85 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 550,80 |
| 23 | | Výšková úprava šupátiek | ks | 1,000 | 59,88 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 59,88 |
| 24 | | Postrek asfaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 1 910,000 | 0,38 | 725,80 | -34,18 | -12,99 | 1 875,82 | 712,81 |
| 25 | | Vyrovnávka, betón asfaltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 1 910,000 | 1,82 | 3 476,20 | -34,18 | -62,21 | 1 875,82 | 3 413,99 |
| 26 | | Betón asfaltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 1 910,000 | 8,77 | 16 750,70 | -34,18 | -299,76 | 1 875,82 | 16 450,94 |

Stavba: Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad - Filakovo
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

| P.Č. | Kód položky | Popis | TENDER | | | | Dodatok č.1 | | Celkom ZoD + Dodatok č.1 | |
|--|-------------|--|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | | | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) |
| 27 | | Rozoberanie betónových obrubníkov | m | 40,000 | 2,59 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 103,60 |
| 28 | | Pokládka betónových obrubníkov do lôžka z bet. C 12/15 | m | 40,000 | 10,95 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 438,00 |
| 29 | | Obrubník betónový cestný | m | 41,000 | 3,11 | 127,51 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 127,51 |
| 30 | | Vodorovné dopravné značenie kolmé státie | m | 307,000 | 1,39 | 426,73 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 426,73 |
| 31 | | Vodorovné dopravné značenie zákaz státia | m2 | 93,000 | 8,09 | 752,37 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 752,37 |
| 32 | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 1 910,000 | 0,12 | 229,20 | -34,18 | -4,10 | 1 875,82 | 225,10 |
| 33 | | Pílenie asphaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 40,000 | 3,15 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 126,00 |
| Ul. Tichá | | | | | | 6 140,02 | 0,00 | 6 140,02 | | |
| 34 | | Odstránenie zemných krajníc | m2 | 100,000 | 5,56 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 556,00 |
| 35 | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 352,000 | 0,12 | 42,24 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 42,24 |
| 36 | | Postrek asphaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 352,000 | 0,38 | 133,76 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 133,76 |
| 37 | | Vyrovnávka, betón asphaltový ložný AC 16 L, hr. 50 mm | m2 | 352,000 | 8,29 | 2 918,08 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 2 918,08 |
| 38 | | Betón asphaltový obrusný AC 11 O, hr. 40 mm | m2 | 352,000 | 7,02 | 2 471,04 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 2 471,04 |
| 39 | | Pílenie asphaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 6,000 | 3,15 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 18,90 |
| Ul. SÁVOLSKÁ - prístup k pivniciam | | | | | | 2 814,08 | 165,60 | 2 979,68 | | |
| 40 | | Odstránenie zemných krajníc | m2 | 34,000 | 5,56 | 189,04 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 189,04 |
| 41 | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 307,000 | 0,12 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 36,84 |
| 42 | | Postrek asphaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 307,000 | 0,38 | 116,66 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 116,66 |
| 43 | | Vyrovnávka, betón asphaltový ložný AC 16 L, hr. 30 mm | m2 | 160,000 | 1,82 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 291,20 |
| 44 | | Betón asphaltový obrusný AC 11 O, hr. 40 mm | m2 | 307,000 | 7,02 | 2 155,14 | 0,00 | 0,00 | 307,00 | 2 155,14 |
| 45 | | Pílenie asphaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 8,000 | 3,15 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 25,20 |
| 46 | N | Valcovanie podkladku zo štrkodrvy | m2 | 0,000 | 0,52 | 0,00 | 90,00 | 46,80 | 90,00 | 46,80 |
| 47 | N | Rozhrnutie asphaltovej drte | m2 | 0,000 | 1,32 | 0,00 | 90,00 | 118,80 | 90,00 | 118,80 |
| Ul. Radničná - časť pred vstupom do MsÚ | | | | | | 1 339,80 | 1 176,25 | 2 516,05 | | |
| 48 | | Čistenie komunikácií zametáním | m2 | 120,000 | 0,12 | 14,40 | 110,55 | 13,27 | 230,55 | 27,67 |
| 49 | | Postrek asphaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 120,000 | 0,38 | 45,60 | 110,55 | 42,01 | 230,55 | 87,61 |
| 50 | | Betón asphaltový obrusný AC 11 O, hr. 50 mm | m2 | 120,000 | 8,77 | 1 052,40 | 110,55 | 969,52 | 230,55 | 2 021,92 |
| 51 | | Frézovanie asphaltových komunikácií hr. 50 mm | m2 | 120,000 | 1,37 | 164,40 | 110,55 | 151,45 | 230,55 | 315,85 |

Stavba: Vrchná stavba ulíc Tulipánová, Parková, Tichá, Radničná - časť, pivničný rad - Fil'akovo
Dodatok č.1 k ZoD - Rozpočet

| P.Č. | Kód položky | Popis | TENDER | | | | Dodatok č.1 | | Celkom ZoD + Dodatok č.1 | |
|-------------------------|-------------|---|--------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| | | | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) | množstvo | Cena celkom (€) |
| 52 | | Pílenie asphaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 20,000 | 3,15 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 63,00 |
| Ul. Jilemnického | | | | | | 0,00 | 1 134,58 | 1 134,58 | | |
| 53 | N | Valcovanie podkladku zo štrkodrvy | m2 | 0,000 | 0,52 | 0,00 | 729,00 | 379,08 | 729,00 | 379,08 |
| 54 | N | Pílenie asphaltovej komunikácie hr. 50 mm | m | 0,000 | 3,15 | 0,00 | 10,00 | 31,50 | 10,00 | 31,50 |
| 55 | N | Postrek asphaltový nemodifikovaný 0,5 kg/m2 | m2 | 0,000 | 0,38 | 0,00 | 50,00 | 19,00 | 50,00 | 19,00 |
| 56 | N | Betón asphaltový obrušný AC 11 O, hr. 80 mm | m2 | 0,000 | 14,10 | 0,00 | 50,00 | 705,00 | 50,00 | 705,00 |
| Ul. Viničná | | | | | | 0,00 | 193,20 | 193,20 | | |
| 57 | N | Valcovanie podkladku zo štrkodrvy | m2 | 0,000 | 0,52 | 0,00 | 105,00 | 54,60 | 105,00 | 54,60 |
| 58 | N | Rozhrnutie asphaltovej drte | m2 | 0,000 | 1,32 | 0,00 | 105,00 | 138,60 | 105,00 | 138,60 |
| Ul. Biskupická | | | | | | 0,00 | 72,56 | 72,56 | | |
| 59 | N | Vodorovné dopravné značenie - autobus. Zastávka | kpl | 0,000 | 72,56 | 0,00 | 1,00 | 72,56 | 1,00 | 72,56 |
| | | Celkom | | | | 74 877,43 | | 3 192,79 | | 78 070,22 |