

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2148/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoD").

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Fil'akovo**
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fil'akovo
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Štatutárny orgán: **Mgr. Attila Agócs, PhD.**, primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :
Obchodné meno: **EURO-BUILDING, a.s.**
Sídlo, (miesto podnikania): Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK 2020339211
Štatutárny orgán: **Ing. Miloš Stopka**, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VUB,a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112
e-mail, mobil a meno kontaktnej osoby: nmifkovicova@eurobuilding.sk, 0903720625, Nad'a Mifkovičová
Zapísaný v obchodnom registri OS: BA I., odd. Sa, vl.č.1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Článku XV. Bodu 9. Zmluvy o dielo č. 2148/2018 zo dňa 08.06.2018 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 3 k predmetnej zmluve na základe Dôvodovej správy zo dňa 17.12.2018.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. V Článku V. bod 1 zmluvy sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe troch faktúr, t.j. dvoch faktúr na základe odovzdaných a prevzatých stavebných prác podľa stavebného denníka a tretej, záverečnej faktúry vystavovanej zhotoviteľom do 60 dní od protokolárneho odovzdania ukončenej stavby a odstránených všetkých vád (ak relevantné), pričom splatnosť je do 30-tich kalendárnych dní od doručenia faktúr. Obe zmluvné strany svojím podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti nie sú v hrubom nepomere a so 30 dňovou splatnosťou faktúr obe zmluvné strany bezvýhradne súhlasia. Objednávateľ je povinný uhradiť v poradí druhú faktúru, ktorá po vzájomnej dohode zmluvných strán môže byť vystavená maximálne do sumy 500.000 eur s DPH, až po podpísaní Zmluvy o finančnej zábezpeke obidvoma zmluvnými stranami a zároveň po podpísaní čestného prehlásenia zhotoviteľa o použití finančných prostriedkov len na financovanie predmetnej stavby, poukázaných zhotoviteľovi v poradí druhou faktúrou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť finančnú zábezpeku v takej lehote, aby tá bola najneskôr 10 kalendárnych dní odo dňa uhradenia v poradí druhej faktúry objednávateľom, pripísaná na účet objednávateľa. O uhradení druhej faktúry objednávateľ zašle písomné oznámenie v deň úhrady. V prípade, ak v tejto lehote zhotoviteľ neuhradí finančnú zábezpeku, objednávateľ je oprávnený uvedenú sumu odpočítať zo záverečnej faktúry. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predmetnú Zmluvu o finančnej zábezpeke nahradiť po ukončení diela garančnou zárukou vo výške 5 % z ceny diela, najneskôr do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela, v súlade s písm. d) bodu 9, článok V. Zmluvy o dielo.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

3.2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Zmluva o finančnej zábezpeke a notársky overené Čestné prehlásenie zhotoviteľa.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 20.12.2018

Vo Fiľakove dňa:.....


Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva
EURO-BUILDING, a.s.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta