

**Dodatok č. 5**  
**k Zmluve o dielo č. 7002-13**

na zhotovenie ÚPN zóny – Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona čis. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

**Zmluvné strany**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1. Objednávateľ:</b> | <b>Mesto Fiľakovo</b>                                    |
|                         | Mestský úrad   |
|                         | Radničná 25, 986 01 Fiľakovo                             |
| Štatutárny zástupca:    | Mgr. Attila Agócs, PhD<br>primátor mesta                 |
| IČO:                    | 00316075   |
| DIČ:                    | 2021115052   |
| Tel.:                   | 047/4381001  |
| Fax:                    | 047/4381001  |
| E-mail:                 | <a href="mailto:mesto@filakovo.sk">mesto@filakovo.sk</a> |
| Bankové spojenie:       | OTP Banka Slovensko, a.s.                                |
| Číslo účtu:             | 8174961/5200   |
| <br>                    |  |
| <b>2. Zhotoviteľ:</b>   | <b>ARKA – architektonická kancelária, Košice</b>         |
|                         | spoločnosť s ručeným obmedzeným                          |
| Sídlo:                  | Zvonárska ul. 23   |
| Štatutárny zástupca:    | Ing.arch. Dezider Kovács                                 |
| IČO:                    | 00 594 342   |
| DIČ:                    | 2020480473   |
| IČ DPH:                 | SK2020480473   |
| Tel.:                   | 055/7294151  |
| Fax.:                   | 055/7294151  |
| E-mail:                 | <a href="mailto:arka@stonline.sk">arka@stonline.sk</a>   |
| Bankové spojenie:       | VÚB a.s. Košice-mesto                                    |
| Číslo účtu:             | 17408-512/0200   |
| Zápis v OR:             | Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č. 32/V        |

**Článok 1**

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013 sa mení v článku 1 takto:

5.1. Jednotlivé činnosti a časti zákazky budú dokončené a odovzdané podľa harmonogramu realizácie projektu:

- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum: 14.03.2016  
sa mení na
- vypracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum : do **10.03.2017**

(podklad na verejné prerokovanie)

- dopracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum: 31.05.2016  
sa mení na

dopracovanie návrhu Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum:

predpoklad **12.06.2017**


(Termín dopracovania sa určuje od dodania Mestom schváleného vyhodnotenia  
pripomienok z verejného prerokovania cca 30-50 dní).

Kontrola rozpracovanosti obstarávateľom, resp. pracovné rokovania v rámci Komisie  
výstavby územného plánovania a životného prostredia mesta 1x mesačne.


## Článok 2

Tento Dodatok č.5 bol vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý z nich je  
originálom. Po podpísaní Dodatku č.5 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia dostane  
Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. Ostatné články Zmluvy o dielo č. 7002-13 zo dňa 22.02.2013  
ostávajú nezmenené.

Vo Fiľakove dňa 05.12.2016

  
Mgr. Attila Agócs, PhD  
primátor mesta

V Košiciach dňa 25.11.2016

  
Ing.arch. Dezider Kovács  
konateľ spoločnosti 