

# **Dodatok č. 1**

## **k zmluve o dielo zo dňa 08.08.2018**

uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s primeraným použitím ust. § 9c a 9d zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

### **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Mesto Fil'akovo</b>
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fil'akovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(ďalej len „objednávateľ“)

a

<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>COOP – STAV, spol. s .r. o.</b>
Obchodné meno:	COOP – STAV, spol. s .r. o.
Sídlo, (miesto podnikania):	984 01 Lučenec, Vajanského 80, Slovensko
IČO:	31633706
DIČ:	2020465799
IČ DPH:	SK2020465799
Štatutárny orgán:	Imrich Hegyi
Bankové spojenie:	ČSOB Lučenec
Č. účtu (IBAN):	SK28 7500 0000 0040 0786 5136

(ďalej len „zhotoviteľ“).

I.

Zmluvné strany týmto Dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 08.08.2018 nasledovne :

**Článok III. – Termín vykonania diela a podmienky realizovania** sa mení podľa bodu 3 predmetného článku nasledovne :

Termín vykonania diela po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa sa predlžuje do **31.10.2018.**

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 08.08.2018 uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Za zhotoviteľa:

Vo Fiľakove, dňa 10.09.2018



Imrich Hegyi

konateľ

Za objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa 10.09.2018



Mgr. Attila Agócs, PhD.

primátor mesta