Zmluva o dielo - navrh
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov, na zaklade postupu verejného obstaravania podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (zadavanie
podlimitnych zakaziek).

I. Zmluvné strany
Na jednej strane:

Mesto Fil'akovo

Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo

1CO: 00316075

DIC: 2021115052

Statutarny organ: Mgr. Attila Agécs, PhD., primator mesta
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.

C. uctu: 8174961/5200

IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961

(dalej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhej:

Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):
1CO:

DIC:

IC DPH:

Statutirny organ:
Bankové spojenie:

C. aétu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:

(dalej len ,,zhotovitel™)

II. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia
1. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pre objednavatel’a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s
oznacenim investi¢nej akcie ,,Novostavba trznice mesta Fil’'akovo*

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohach €. 1, 2 a 3 k tejto zmluve.
2. Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ dielo podl'a bodu 1. - stavebné prace na ul. Trhova v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuji obidve zmluvné strany, najma
opisu predmetu zékazky, ktory tvori Prilohu €. 3

c¢) projektovej dokumentacie stavby, ktora je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy (d’alej len ,,projektova
dokumentacia“)

d) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré su Prilohou €. 1,

e) pravnych aktov prislusného stavebného uradu k realizécii a poziadaviek dotknutych organov,

f) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych technickych
noriem,



g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonané dielo zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuta cenu.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s nalezitou
odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat’ stavebné prace v sulade s pokynmi
objednavatela, comu prisposobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spdsobent
Skodu (vratane skody sposobenej osobami, ktoré sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone predmetu svojej
¢innosti. Tuto skutocnost’ preukaze zhotovitel' objedndvatel'ovi tak, ze v dent odovzdania a prevzatia
staveniska predlozi opravnenému zastupcovi objednavatela kopiu prislusného dokladu a sucasne k
nahliadnutiu original, alebo osved¢ent kopiu platnej poistnej zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
sposobent podnikatel'om s dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 50% z hodnoty predmetu
zakazky s DPH s platnostou a u¢innost’ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tiez potvrdenie o
zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. III tejto

zmluvy. Nepredlozenie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené pri
vykone predmetu svojej ¢innosti spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezdévodné
odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

5.V deii odovzdania a prevzatia staveniska zaroven zhotovitel’ predlozi objedndvatel'ovi Harmonogram
vecného, ¢asového a finanéného plnenia zmluvy(d’alej len ,,Harmonogram®), ktory sa odovzdanim stava
Prilohou €. 2 k tejto zmluve. Nepredlozenie Harmonogramu v deti odovzdania a prevzatia staveniska sa
na ucely tejto zmluvy povazuje za bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om.

6. V pripade, ze zhotovitelom je skupina dodavatel'ov, vsSetci dodavatelia zodpovedaji za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavizuju sa, ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla ¢lanku X.
»Odovzdanie a prevzatie diela”. I v pripade vystipenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

7. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zastupcovia®“ alebo ,,opravnené osoby‘
objednavatela alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumejii zamestnanci objednavatela a
zhotovitela, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpeCovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné
plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich pracovnej néaplne alebo pracovného
zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel'a
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moZe vyt v
osobitnych alebo odovodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na ucely
plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnl stranu je
vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavidzuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas,
vzéajomne si preukazateI'nym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)
kona za zmluvnu stranu.

ITI. Termin vykonania diela a podmienky realizovania
1. Zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v termine do kalendarnych dni odo
dna odovzdania a prevzatia staveniska, priCom zaciatkom realizacie diela je den odovzdania staveniska



zhotovitel'ovi. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskoér vSak do 10 kalendarnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat', ak tomu nebudu branit’ ziadne objektivne prekazky, najma
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoziovali zacatie vykonania prac podla zmluvy. V
pripade, ze zhotovitel bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel’ jednostranne
odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyvituju technolégiu postupu prac alebo
inych podmienok, ktoré nemajti vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela mdze, na zaklade
odsuhlasenia objednavatelom, prediZit' najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve.
Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou zapisu z kontrolného dna a v stavebnom
denniku, ktorého suCastou bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitelom a
odsuhlaseny objedndvatel'om.

3. V pripade prediZenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby
dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého sucast’ou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel'om.

4. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorad bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predlzenia
¢asu plnenia podl'a bodu 1. a 2 a bodu 8.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu
zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeskanie sa bude
povaZovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, a tuto skuto¢nost’ riadne oznami objednavatel'ovi, bude objednavatel’ povinny, po vzajomnej
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat’.

7. Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu.
IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakona Narodnej rady Slovenske;j
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstarania tejto podprahovej zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR €

Sadzba DPH v 20 % 20

Celkova zmluvna cena s DPH v EUR €

/slovom : EUR /

2. Specifikacia ceny je spracovana v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer (rozpoétu), ktoré
su sucastou projektovej dokumentacie. Specifikacia ceny — ocenené polozkovité vykazy vymer tvori
Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnuta cena dicla je stanovena v rozsahu vykazov vymer, ktoré su sucastou projektovej
dokumentacie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie $pecifikovanych v
sutaznych podkladoch. Dohodnuté cena diela zahfiia aj kompletni dodavku a montdz stavebnych prac,
ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych ploch a komunikécii, ak s potrebné k vybudovaniu zariadenia



staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo
stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu
stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZenie staveniska pocas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na doCasné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel je povinny uplatnit’ indexy zvysenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov podl'a
Statistického tiradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z ddvodov na strane objednavatel’a a
z dovodu vyssej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poziadavky na pripadnu upravu
ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene su zahrnuté aj vsetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené v
¢lanku VI. bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a i¢innymi v ase podpisania
tejto zmluvy. Zhotovitel nemd ndrok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na
prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu
vymer vo svojej ponuke predlozenej v procese verejného obstaravania, poziadavky uvedené v tejto
zmluve, vratane jej priloh nezohladnil, avsak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna uprava ceny s ohladom na vacsi rozsah ¢innosti, ktoré nebolo
mozné predvidat, bude urena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu (oceneného vykazu
vymer), pokial’ sa v iom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v iom také polozka nenachadza, budu tieto
¢innosti ocenené podl’a cien platnych v ¢ase vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel' sa zavdzuje uhradzat zhotovitelovi cenu za vykonané prace na zaklade faktary
vystavovanej zhotovitelom, vzdy do 15-tich kalenddrnych dni od dorucenia faktar. Objednavatel
akceptuje maximalne dve faktiry ro¢ne. Vyska ceny faktiry bude vecne a finanéne zodpovedat’ objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budi uvedené v zistovacich protokoloch
potvrdenych opravnenou osobou zhotovitel'a a odsuhlasenych odbornym dozorom objednavatela.

2. V pripade, ze odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na U¢ely plnenia tejto zmluvy za objednavatel’a okrem
odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

3. Fakturu, sa zhotovitel’ zavdzuje dorucit’ po skonceni realizacie stavby, najneskor v§ak do troch dni od
odsuhlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatel’a a bude ich doru¢ovat’ na adresu:
Mesto Fil'akovo, Radnicna 25, 986 01 Fil'akovo.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje objednavatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatel’a predkladat’ na
overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi
odborny dozor objednavatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia. V
pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel'a nestihlasi, vrati ho v rovnakej lehote
zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skuto¢ne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych
dni na prepracovanie, ktord plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny
zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel'a odsuhlasit’ zhotovitelovi v lehote troch
pracovnych dni, ak bol prepracovany v stilade s poziadavkami odborného dozoru objednavatel’a, inak
moze zistovaci protokol opdtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5. Objednavatel’ sa zavédzuje zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zéklade kone¢ného vyuctovania v
sulade s bodom 8. Zhotovitel' doruci objednavatel'ovi kone¢né vytctovanie v termine do 7-mich dni od
odstranenia vad a nedorobkov. NeoddeliteI'nou stc¢astou vyuctovania bude protokol o odovzdani a
prevzati diela podpisany opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych strdn, pripadne aj ostatnymi



ucastnikmi uskuto¢novania stavebnych prac. V kone¢nom vyuétovani budu vysporiadané vsetky
faktiry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Koneéné vytaétovanie bude obsahovat’ stpis faktur
s uvedenim ich Cisla a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.

6. Faktira musi mat’ nalezitosti podl'a prislusnych ustanoveni v§eobecne zaviznych predpisov a musi
byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel’ opravneny
faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktiury za¢ne plynut’ odo dita dorucenia
opravenej faktury objednavatel'ovi.

7. V pripade, ze zhotovitel bude meskat’ s realizaciou prac v porovnani so zmluvne dohodnutym
Harmonogramom, mé objednavatel pravo zadrzat’ zaplatenie faktiry vystavenej po dobu omeskania az
po zosuladenie realizicie prac s Harmonogramom. V tomto pripade nejde o meskanie objednavatel’a so
zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktary.

8. Zaplatenim faktiry objednavatel'om sa na cely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového ctu objednavatel’a v prospech tctu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech U¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred dorucenim faktury,
ktorej thrada ma byt’ vykonana na novy ucet zhotovitela.

9. Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi ku diu podpisania tejto zmluvy
bankova zaruku — Performance bond ( vykonnostnu zaruku ) vo vyske 10 % z celkovej ceny diela s
DPH na =zabezpecenie splnenia vSetkych penaznych zavidzkov zhotovitela, ktor¢ mu voci
objednavatel'ovi vznikna v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje v bankovej zaruke dodrzat’ tieto
podmienky :

a ) bankova zaruka sluzi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku zhotovitel'a, ktory mu
vznikne vo¢i objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou diela
uvedeného v tejto zmluve,

b ) bankova zaruka je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednavatel’a,

c ) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu
objednavatela adresovanii banke na plnenie zbankovej zaruky alist objednavatela adresovany
zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozornuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitela splnit’ penazny zavédzok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podl'a zdkona alebo tejto
zmluvy,

d ) bankovi zaruku Performance bond nahradi zhotovitel po ukonceni diela bankovou zarukou —
Waranty bond ( garan¢na zaruka ) vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskor do 14 dni od
podpisu protokolu o prevzati dokoncenej stavby. Bankova zaruka Waranty bond zanikne uplynutim 12
mesiacov od podpisania preberacieho protokolu celého diela ,,Novostavba trZnice mesta Filakovo“.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn¢ho zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj stivisiacich predpisov upravujucich
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.



2. Objednavatel sa zavdzuje organizovat’ minimalne 2x za mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude
pozyvat ucastnikov vystavby. Zhotovitel’ sa zavizuje na kontrolnych dioch zi¢astiovat’, a to minimalne
v osobe stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyvediici nemoZe na kontrolnom dni za¢astnit’, moze ho
zastupit' vyluéne Statutarny orgdn zhotovitela, resp. fyzicka osoba podnikatel' osobne, ak je
zhotovitel'om, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opac¢nom pripade mdze objednavatel’ odlozit’
kontrolny deti na iny termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpecena Gcast’ niektorej z uvedenych osob.
Zhotovitel je na tento ucel povinny v dostato¢nom ¢asovom predstihu, minimalne vsak 1 pracovny denl
vopred, informovat’ objednavatel'a o pripadnej neti¢asti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych
dni je opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odsuhlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp. fyzicka
osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitelom, ak sa na kontrolnom dni zuc¢astnil. V pripade, Ze sa do
troch pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutarny orgén, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je
zhotovitelom nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie sthlasu so
zapisom. Za objednavatela vypracuje a odsuhlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor
objednavatel’a, alebo ind opravnena osoba podrla ¢l. II bodu 6., ktora sa na kontrolnom dni zucastnila.

3. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (d’alej aj PD)
platnych legislativnych noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt’ vyhotovena pri dodrzani
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavidznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov Statnej spravy a samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

4. Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt’ platne certifikované, resp.
musia byt v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a posudzovanie
parametrov vyrobkov.

5. V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazatelnom
vynaloZeni vSetkého tUsilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat, moze
objednavatel suhlasit’ s pouzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmot alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie
nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so stihlasom generalneho projektanta a pokial’ sa
tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta

cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela
podla ¢lanku III. bodu 1. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii
objednavatela.

6. V pripade navrhu ekvivalentného rieSenia zhotovitela, ktoré bude vyzadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. in zmenu projektovej dokumentacie, bude so suhlasom
objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpeCovat’ zhotovitel’ s realizatorom
projektovej dokumentacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prislusSnom stavebnom trade, resp.
dotknutom organe $tatnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sutaznej ponuke rozpocte.
V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie zabezpedi tato zhotovitel’ za uhradu,
ktora je kalkulovand v jeho sut'aznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze byt
dovodom predizenia lehoty realizicie. Postdenie a konetné odsuhlasenie rovnocennosti (t.j.
ekvivalentnosti) je vylucne v kompetencii objednavatel’a.

7. Price na predmete zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvdzom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

8. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto stvislosti, bude hradit’
zhotovitel. V pripade, ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel’a, tito znaSa a uhradi v urcenej lehote
zhotovitel’.



9. Zhotovitel’, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpeéit' vytyCenie podzemnych vedeni
inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a rozkopavkové
povolenie, a to na vlastné naklady. Spitné Gpravy zabezpecuje zhotovitel taktiez na vlastné naklady.
Skody spdsobené ¢innost'ou zhotovitel’a na siet’ach jednotlivych spravcov sieti zna$a na vlastné naklady
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov, uzivatel'ov alebo ndjomcov podzemnych aj
nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych opravnenych osob déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. Iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z doévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tito znésa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel’.

10. Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie s
odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby, t.j. aj vratane dokladovania o
nalozeni s odpadom. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel,
ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

11. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k poskodeniu
susednych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné skody, ktoré vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V pripade, Ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutel'nosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voc¢i objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zarovenl zavizuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit,, aby pri realizacii stavby tato negativnymi vplyvmi
neobt’'azovala okolie a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V
pripade, Ze v désledku nedodrzania tejto povinnosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitel’a, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej
lehote.

13. Zhotovitel’ je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecit’ vykon (funkciu) koordindtora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a
zaroven odovzda doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

14. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze bude dielo realizovat’ za plnej prevadzky zakladnej skoly, s touto
podmienkou suhlasi a zavizuje sa riadit’ pokynmi opravnené¢ho zastupcu objednavatel'a a odborného
dozoru objednavatela.

VII. Stavenisko

1. Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v stilade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpec¢nost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.



3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie no¢ného
a nedel'ného pokoja.

VIILI. Stavebny dennik

1. Odo dina odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy(najmé tidaje o ¢asovom postupe prac a ich
akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité na
posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej spravy...)

2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podl'a Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyveduci a odborny dozor objednavatel'a buda urceni a zapisany do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam o0sdb poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho a
odborného dozoru objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej
zmluvnej strane doporucenym listom, resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z
kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuji:
e Zaikladny list, v ktorom sl uvedené: nazov a sidlo objednédvatel'a, generalneho projektanta,
zhotovitel'a, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto udajov,
2.identifika¢né udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,
prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov
prehl'ad skusok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelite'né
priepisy, pokial’ sa strany nedohodnil na vi¢Som pocte priepisov. Perforované listy sa ¢isluju zhodne s
pevnymi listami. Denné zaznamy sa mozu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi o¢islovanymi a s ddtumom
zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:
- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise) ukladaja
priamo na stavenisku. Ide najmé o:

e osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak bola
vypracovana),
rozhodnutia orgdnov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,
priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania pocas montaze — vyskové, osové a polohové,
zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy cCitatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten dei, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne, s uvedenim
dovodu, méze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho modze robit' zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela, pracovnik
generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy Statneho stavebného



dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatel’a
a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generalneho projektanta, je
povinny pripojit’ k zdznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestthlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu objednavatela a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu. V
pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdia preukazatelne dorucit' objednavatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdila od dorucenia
zédznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zdznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu pocas realizicie stavby.
Original a v pripade jeho straty, znienia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a
prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednavatel'ovi ostava prvy prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat odborny dozor objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu d’alsim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel' zaviazuje dorucit
odbornému dozoru objednavatel'a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
moze uskutoCnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatela
podpise po predchddzajucom vyzvani zhotovitel’a.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovitel plni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) podl'a
prilohy ¢. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z..

2.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uZzivaniu, objednavatel” dielo
neprevezme a spise so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najméa

zistené nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za
neuspesné a zhotovitel'ovi nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto sposobom ddjde
k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel' v omeskani s
odovzdanim diela. Zhotovitel moze opidtovne oznamit' ukoncenie diela a vyzvat' objednavatela na
zacCatie preberacieho konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za den ukonc¢enia stavebnych
prac bude povazovany den dorucenia oznamenia zhotovitel'a o ukoncéeni diela a po odstraneni vad
uvedenych v zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne
doporucenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred, alebo oznamenim do Zapisu na kontrolnom

dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0s6b zi¢astnenych na realizacii stavby, najma
zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material a
zlikvidovat' odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat' s tym, Ze
stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit podla PD, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek
objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.



6. Ak vSeobecne zaviazné predpisy a normy ur¢uju vykonanie skusok osved¢ujtacich dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie tychto skiSok predchadzat’ prevzatiu dicla. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeSkani s prevzatim diela.

7. Sucast’'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a. projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas realizacie

stavby, vyrobna a montazna dokumentacia, s vypoc¢tom k montovanym dielcom stresnej
konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach,

b. prvy prepis stavebného dennika,

c. certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

d. osvedcenia o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,

e. zapisnice, osved¢enia a protokoly o vykonanych sktiskach pouzitych materialov v jednom
vyhotoveni,

f. zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych v jednom vyhotoveni,

g. platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

h. spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a sktiskach v zmysle
¢lanku X. bod 6. vo dvoch vyhotoveniach,

i. potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch
vyhotoveniach.

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudii menit’ prijaté rieSenie, ani nebudu
zvySovat’ cenu prac a predlzovat’ dobu realizacie, nebudi vadami, ak budi dohodnuté aspon stthlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel' povinny vyznacit v projektovej
dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

XI. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel’'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plyntt’ odo dna
prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo dia potvrdenia ojedinelych drobnych
nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti
(diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitel’a.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje objednavatel'om pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo diia ozndmenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne
(zapisnicne) nedohodnti inak.

4. Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢nej
doby, napriek tomu sa ich zavdzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3. resp. bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovsetkym o vady ohrozujuce zdravie, zivot a majetok a ich
bezpecénost’. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit’ u objednavatel’a a v
pripade neuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat’.

5. Ak ide 0 vadu, ktora moze spdsobit’, alebo sposobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel’ nastpit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade moze byt
telefonické na Cisle , faxovou spravou na cisle
, alebo prostrednictvom e-mailu:

6. Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len v
pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel’ v dohodnutom termine vady neodstrani,
resp. ak na odstranenie vady nenastlpi v dohodnutom termine (Iehote).



XII. Zmluvné sankcie

1. V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim dohodnutej ceny na zaklade faktary, je zhotovitel
opravneny uctovat’ objednavatelovi Groky z omeskania z fakturovanej sumy vo vyske podla § 369 ods.
2 Obchodného zakonnika v spojeni s nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika.

2.V pripade bezdévodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitel'om v termine uréenom v ¢l. I1I.
bode 1. je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 000,- EUR
(slovom pétnast’tisic eur) za kazdy aj zacaty deit omeskania, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy
objednavatel'om z tohto dovodu.

3. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela s DPH za kazdy den
omeskania.

4. Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku XI. bod 3.,bod 4. alebo
bod 5. tejto zmluvy, ma objednévatel’ pravo na zaplatenie pokuty zhotovitel'om vo vyske 200,- EUR za
kazdy deii omeskania zhotovitela.

5. Narok na nahradu $kody sposobenej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktori sa viaze zmluvna
pokuta, nie je tymto dotknuty.

XIII. Vys$sia moc
Na tcely podrla tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a zmluvné strany ich ani nemo6zu ovplyvnit. Jedna sa napriklad o nasledovné udalosti, pricom
uvedeny zoznam nie je vyCerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia,
cyklony), poziare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa
vyssej moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gpravu zmluvy

dodatkom. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys§iu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.

XIV. Zavere¢né ustanovenia

1. Uspesny uchadza¢ ako zhotovitel' predmetu zakazky je povinny strpiet’ vykon kontroly(auditu)
overovania suvisiaceho s dodanim predmetu zakazky a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
predmetnej Zmluvy o poskytnuti regionalenho prispevku vykonavany v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, ktorymi su :

a) prislusné ministerstvo zastupené svojou agentirou,

b) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nimi poverené
osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujliice organy a nimi poverené osoby,
d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

¢) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi Sr
aES,

a poskytnut’ im vsetku potrebni G¢innost’.



2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolI'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy
v pripade, ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porusenie sa
povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov,
nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne
neodborny a preukazatelne nekvalitny pristup zhotovitela pri vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel’
opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatela alebo opravnenou osobou
objednavatela. Na tcely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane mysli 2x a viac. Odstipenie od
zmluvy sa netyka riadne splneného ¢iastkového plnenia, ktoré uz bolo odstupujucou stranou prijaté
(napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajice sa
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaju v platnosti; zaru¢na doba na prijaté plnenie
zhotovitela za¢ina plynat’ diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.

3. V pripade odstipenia objednavatel'a od zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi naklady spojené so zabezpeCenim konzervacie rozpracovaného diela, ak je
nutnd, jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel sa zavizuje, ze v pripade odstiipenia od
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne suc¢innost’ novému zhotovitel'ovi diela az po jeho
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel’'ovi. Narok na nahradu $skody opravnene;j
zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku poruSenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto
dotknuty.

4. Zmluvné strany sa zavéazuji ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a stvisia s predmetom zmluvy.

5. Ak objednavatel’, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na doCasné
zastavenie vSetkych Cinnosti stvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel’ bude povinny tento
prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky doddvky na plnenie zavédzku. Prikazom na docCasné zastavenie
realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. III bodu 1. Ak bol
prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v stvislosti s nespravnym postupom zhotovitel’a,
lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. Il bodu 1. bude plynut’; tato skutocnost’ sa v prikaze na doc¢asné
zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

6. Zhotovitel’ bude povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel’'ovi a projektantovi materialy a vyrobky
PridruZenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré buda pouzité na kone¢nu Gpravu povrchov stien, podlah
stropov a vyplne otvorov (mal'by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v cenovej
urovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

7. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky technické, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych sa pocas
plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavaterl’a,
ak vSeobecne zavidzny pravny predpis neurcuje inak.

8. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie si zname v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpe¢nost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

9. Doplnat’ alebo menit’ tuto zmluvu je mozné na ziklade zmluvnymi stranami podpisanych pisomnych
dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k tejto
zmluve sa stava jej siCastou. Uzavretie dodatku k zmluve nesmie byt v rozpore s ust. § 10a zékona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

10. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnych suvisiacich predpisov.

11. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a i€¢innost’ dilom
nasledujtiicim po dni jej zverejnenia podl'a osobitného predpisu.



Na uvedené ucely udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi pisomny suihlas so zverejnenim vSetkych svojich
identifika¢nych udajov.

12. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, priCom objednavatel’ dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasuj, ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju slobodne, vdzne a bez natlaku podpisali.

14. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer s technickou spravou a situacnym vykresom
Priloha ¢. 2 — Harmonogram vecného, ¢asového a finan¢ného plnenia

Priloha €. 3 — Opis predmetu zakazky podl'a ¢asti B.1 sutaznych podkladov
Priloha ¢. 4 — Projektova dokumentacia

Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Vo Fil'akove, dia Vo Fil'akove, dha

Mgr. Attila Agocs, PhD.
primator mesta



